
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы организации и управления в строительстве» 

 

Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» является 

частью программы  бакалавриата  «Промышленное и гражданское строительство»   

по направлению « 08.03.01 Строительство». 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование знаний и умений в области научной организа-

ции, планирования и управления строительством и строительным производством, 

обеспечивающие достижение наилучших производственных и экономических ре-

зультатов в процессе возведения, реконструкции, модернизации и капитального 

ремонта зданий, сооружений и их комплексов. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение истории становления и развития науки и практики организации 

строительства; 

- изучение особенностей строительной отрасли, основных понятий и состава  

строительных работ; 

- изучение проектной документации по организации строительства, ее особенно-

стей и специфики; 

- изучение нормативной базы в области организации строительства; 

- изучение мероприятий, направленных на рациональную организацию строи-

тельной площадки, обеспечивающих достижение наилучших производственных и 

экономических результатов в процессе строительства; 

- формирование умений оценивать объект строительства с целью проектирова-

ния организации строительства и проекта производства работ; 

- формирование умений выполнять инженерные расчеты, связанные с проекти-

рованием строительного генерального плана (расчет площади временных зданий 

и сооружений, расчет потребности в ресурсах, электроснабжение, теплоснабже-

ние и т.п.); 

- формирование умений выбора варианта строительного генерального плана с 

целью максимальной эффективности организации строительной площадки и со-

блюдения требований охраны труда; 

- формирование умений использования справочной и специальной научной ли-

тературы по вопросам организации строительного производства. 

 

Изучаемые объекты дисциплины 

– основные понятия организации и управления в строительстве;   

– особенности строительной отрасли;  

– задачи и этапы строительного производства;  

– организационные формы и структура управления строительным производством;  

– система оперативного планирования и оперативного управления строительным 

производством; 

– исходные данные для проектирования и состав ПОС и ППР;  

– организация проектирования изысканий;  
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– виды и принципы разработки строительных генеральных планов. 

Объем и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение  

по семестрам в 

часах 

Номер семестра 

4 

1. Проведение учебных занятий (включая проведение 

текущего контроля успеваемости) в форме:  

1.1. Контактная аудиторная работа, из них:  
48 48 

- лекции (Л) 16 16 

- лабораторные работы (ЛР) – – 

- практические занятия, семинары и (или) другие ви-

ды занятий семинарского типа (ПЗ) 
30 30 

- контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

- контрольная работа – – 

1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 60 60 

2. Промежуточная аттестация   

Экзамен 36 36 

Дифференцированный зачет – – 

Зачет – – 

Курсовой проект (КП) – – 

Курсовая работа (КР) – – 

Общая трудоемкость дисциплины  144 144 

Содержание дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов дисциплины с кратким со-

держанием 

Объем аудиторных за-

нятий  

по видам в часах 

Объем внеау-

диторных заня-

тий  

по видам в ча-

сах 

Л ЛР ПЗ СРС 

4-й семестр 

Раздел 1. Проектирование производства работ и 

организации строительства 
6  8 15 

Тема 1. Организация строительного производства. 

Общие положения 

1  1  

Тема 2. Развитие и содержание науки и практики 

организации строительства. Основные этапы разви-

тия капитального строительства в России 

1  1  

Тема 3. Научно-технический процесс в строительст-

ве 

  1 5 

Тема 4. Организационно-правовые основы управле-

ния строительными организациями 

1  1  

Тема 5. Инженерные изыскания и проектирование в 

строительстве 

1  1  
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Наименование разделов дисциплины с кратким со-

держанием 

Объем аудиторных за-

нятий  

по видам в часах 

Объем внеау-

диторных заня-

тий  

по видам в ча-

сах 

Тема 6. Организационно-технологическая докумен-

тация 

1  1  

Тема 7. Саморегулируемые организации в строи-

тельстве 

   5 

Тема 8. Государственное регулирование строитель-

ного производства 

   5 

Тема 9. Организация и календарное планирование 

строительства отдельных зданий 

1  2  

Раздел 2. Стройгенплан и временные устройства 

на строительной площадке 

4  8 20 

Тема 10. Общие принципы проектирования строи-

тельныхгенеральных планов 

2  2 5 

Тема 11. Организация приобъектных складов 1  1  

Тема 12. Временные здания на строительной пло-

щадке 

1  2  

Тема 13. Электроснабжение строительной площадки   1 5 

Тема 14. Временное водоснабжение и канализация   1 5 

Тема 15. Временное теплоснабжение   1 5 

Раздел 3. Организация материально- техническо-

го обеспечения строительного производства 

2  6 15 

Тема 16. Организация материально-технического 

снабжения 

1  2 5 

Тема 17. Организация материально-технической 

комплектации 

  2 5 

Тема 18. Организация транспорта в строительстве 1  2 5 

Раздел 4. Управление в строительстве 4  8 10 

Тема 19. Функции и методы управления строитель-

ным производством 

1  4 2 

Тема 20. Производственная и организационная 

структура строительно-монтажной организации 

1  1 2 

Тема 21. Стратегическое управление строительно- 

монтажной организацией 

1  1 2 

Тема 22. Основы психологии управления   1 2 

Тема 23. Документация в строительстве 1  1 2 

ИТОГО по 4-му семестру 16 – 30 60 

ИТОГО по дисциплине 16 – 30 60 

 

Тематика примерных практических занятий 
№ 

темы 

п.п. 

Наименование темы практического (семинарского) занятия 

1 

Организация строительного производства. Общие положения 

Отраслевые особенности строительного производства. Поточный метод организации 

строительства 

2-6 

Развитие и содержание науки и практики организации строительства. Основные 

этапы развития капитального строительства в России 

Становление и развитие науки и практики организации строительства. Основные эта-

пы развития капитального строительства в России( Подготовка докладов и презента-
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ций. Проводится в интерактивной форме) 

9 
Организация и календарное планирование строительства отдельных зданий 

Этапы разработки проекта производства работ. Решение кейсовых задач 

11-15 

Общие принципы проектирования строительных генеральных планов. Организация 

приобъектных складов 

Виды стройгенпланов. Расчет площади складов. Привязка приобъектных складов. Ре-

шение кейсовых задач 

18 

Организация транспорта в строительстве 

Расчет потребности в транспорте. Проектирование стройгенплана с использованием 

башенного и самоходного кранов. Решение ситуационных задач 

19 

Функции и методы управления строительным производством 

Методы организации и управления строительным производством. (Проводится в ин-

терактивной форме) Деловая игра. 

23 
Документация в строительстве 

Документация в строительстве 

 

 


